

Bolyst-Nord


- *Erfaringer fra prosjektet*

Bolystkonferansen

Honningsvåg 10.november 2015



Vest-Finnmark (VFR)



Vest-Finnmark regionråd

- * Består av 7 kommuner
- * Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger i året
- * Regiontinget (5 fra hver kommune) møtes en gang i året
- * Har et næringsnettverk som består av næringssjefene i medlemskommunene.
- * Har et driftsbudsjett på ca 1 millioner
- * Har næringsbudsjett på ca 1 million. I tillegg kommer de store prosjektene.
- * Har en fast ansatt



Målene bak opprettelsen av Vest-Finnmark regionråd 2004

- * Politisk samarbeid

- * Være pådriver og oppfølger overfor overordnede styremakter, stå på for bedre rammebetingelser, god infrastruktur og riktig ressursforvaltning. Samarbeidet skal være lønnsomt for deltakerne, der skal gi større påvirkningskraft og det skal profilere regionen som en livskraftig region.

- * Faglig samarbeid

- * Styrke identiteten i Vest-Finnmark, og bygge opp forpliktende samarbeid som bidrar til å videreutvikle kompetansen og tjenestetilbudene i regionen.

- * Næringsssamarbeid

- * Næringspolitikk med fokus på regional næringsutvikling. Styrke næringsgrunnlaget i regionen, øke muligheten for flere og trygge arbeidsplasser basert på bærekraftig utvikling.



Om bolystprogrammet

- * Målet er å videreutvikle kunnskap om hvordan lokale og regionale utviklingsprosjekter skaper bolyst og attraktive steder.
- * 19 ulike prosjekter i Norge, og Bolyst-Nord er et av dem
- * Departementet er opptatt av at bolystsatsningen skaper læring, oppmerksomhet og lokalt engasjement omkring lokal og regionalt utviklingsarbeid



Bakgrunn for prosjektet


- * Prosjektet skal styrke, utvikle og bygge opp tjenester som skal gjøre kommunene som er med i prosjektet foretrukne arbeids- og bosted for utenlandsk og norsk arbeidskraft.
- * Det er et mål å få de som allerede arbeider i regionen til å bosette seg fast, og i større grad også få familiene til arbeidstagerne etablert.

Om selve prosjektet

- * Prosjekteier er Vest-Finnmark regionråd.
- * Deltagerkommuner er **Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Loppa** kommuner.
- * Prosjektleder er daglig leder i Vest-Finnmark regionråd.
- * Styringsgruppen består av ordførerne i deltagerkommunene. Eva D. Husby (Hasvik) er leder.
- * Hver deltagerkommune har egen prosjektleder
- * Hver deltagerkommune har sin egen prosjektgruppe

Rammene for prosjektet

- * Totalrammen for prosjektet over tre år er kr 7.625 millioner kroner.
- * 3,8 millioner i bidrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, 1,9 millioner fra Finnmark fylkeskommune, og 380 000,- hva hver av deltagerkommunene.
- * Prosjektet skulle gå fra 2012, til 2014, men på grunn av forsinkelser avsluttes prosjektet i 2015.



Budsjett for prosjektet

Tiltak	2012/13	2014	2015	SUM
Mottakskontor	kr 700 000	kr 600 000	kr 600 000	kr 1 900 000
Norskurs - tilpasning til kultur og kulturforståelse	kr 125 000	kr 25 000	kr 25 000	kr 175 000
Konkrete tiltak	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 2 250 000
Styringsgruppe	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 150 000
Overordnet prosjektledelse	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 600 000
Lokal prosjektgrupper	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 300 000
Lokal prosjektledelse	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 2 250 000
SUM	kr 2 675 000	kr 2 475 000	kr 2 475 000	kr 7 625 000

Ulike prosjektfaser

- * Kartlegging- og informasjonsfase
- * Systemutviklingsfase
- * Implementering (gjennomføring)
- * Avslutningsfase
- * Evaluering



Gjennomføring av prosjektet

Kartlegging- og informasjonsfase

- * Møter med bedrifter
- * Møter med arbeidsinnvandrere
- * Interne møter og avklaringer i kommunene.
- * Utredet behov fra målgruppen i prosjektet
- * Nedsetting av lokale prosjektgrupper

Systemutviklingsfase

- * Prosesser i lokale prosjektgrupper for å fange opp ideer til tiltak.
- * Dialog med målgruppen for å fange opp behov og ideer
- * Involvering av NAV

Implementering

Mottakskontor

- * Alle kommunene har påbegynt arbeidet med hvordan mottaksfunksjonen kan organiseres og gjøres. Ulike fremgangsmåter hos deltagerkommunene

Velkomstpakke

- * Flere kommuner har utviklet en velkomstpakke med informasjon til nye innbyggere. Kommunene har valgt ulike tilnærming, og har lært av hverandre

Implementering (2)

Norskkurs

- * Gjøres i alle kommunene
- * Er svært viktig forutsetning for resten av bolystprosjektet
- * Er ressurskrevende
- * Språkoppfølging av barn ser ut til å være en viktig dimensjon i dette

Boligbistand

- * De fleste kommuner har hatt dette på dagsordenen, og noen har utarbeidet handlingsplaner.
- * Kommunene har deltatt på konferansen i regi av Husbanken.
- * Ikke arbeidet systematisk med dette i prosjektperioden.

Implementering (3)

Inkludering og integrering i skole og barnehage

- * Noen har hatt gratis barnehageplass for barn i målgruppen.
- * Ekstra språkopplæring i barnehagen.
- * Ulike fritidsaktiviteter

Informasjon på arbeidsplasser

- * Har blitt gjort i flere kommuner.
- * Er svært effektivt for å nå målgruppen, og bedriftene som arbeidsgivere

Implementering (4)

Inkludering i lag og foreninger

- * Frivillig sektor har i noen kommuner vært god støttespiller i prosjektet.
- * En kommune har hatt gratis folkebad for målgruppen og samfunnet for øvrig
- * Har arrangert fellssarrangement, slik som internasjonal dag.

Kurspakker

- * Flere kommuner har opprettet et kompetansesenter bestående av digital infrastruktur, der det tilys ulike kurs
- * En kommune har språkkafè

Implementering (5)

Kommunikasjon

- * Utarbeidelse av bolystmagasinet
- * Egne websider tilpasset målgruppen
- * En kommune bruker menighetsbladet
- * Få inn historier i lokalpressen
- * Bolystkonferansen
- * Fellesmøter og oppsøkende virksomhet

Annet

- * Velkomstopplegg
- * Eget fokus på kvinner
- * Engasjering av ressurspersoner i målgruppen i prosjektet
- * Samordning og fellesmøter i prosjektet har tatt noe tid

Hva har vært vanskelig?

- * Forankring av prosjektet har vært en utfordring.
- * Ikke alle kommunene har avsatt nok ressurser til oppfølging av prosjektet, og det er en av årsakene til forsinkelsene.
- * Ikke alle kommuner har god prosjektkompetanse.
- * Det har vært utskiftninger i både lokal og sentral prosjektledelse.

Hva har vi lært

- * Arbeidsinnvandrerne i lokalsamfunnene er, og blir en viktigere ressurs for små lokalsamfunn.
- * Språk er et helt vesentlig faktor for å kunne bidra til felleskap, bolyst, og at arbeidsinnvandrere kan være en god ressurs for lokalsamfunnet.
- * Antall deltagerkommuner har stor. Man bør vurdere om færre kommuner bør delta samtidig i såpass store prosjekt.
- * Det må stilles krav, eller gis tilbud om prosjektlederopplæring for de som skal delta i slike omfattende prosjekt.
- * Forankring av prosjekt må gjøres før man søker, ikke i etterkant.
- * Dersom kommunene viderefører de gode prosjektene de har gjennomført hittil, vil man på mellomlang sikt se at veksten lokalsamfunnene har opplevd kan videreføres og opprettholdes.